

Programa Analítico de Disciplina

ADF 355 - Gestão de Projetos

Campus Florestal -

Catálogo: 2022

Número de créditos: 4

Carga horária semestral: 60h

Carga horária semanal teórica: 4h

Carga horária semanal prática: 0h

Semestres: I

Objetivos

Conhecer os principais conceitos de gestão de projetos e aplicá-los em uma simulação de Gestão de Projetos.

Ementa

Principais conceitos de gestão de projetos. Competências necessárias para o gerenciamento de projetos. Processo de gerenciamento de projetos. Gestão de escopo de projeto. Gestão dos custos do projeto. Gestão do Tempo do Projeto. Gestão da qualidade do projeto. Simulação de gestão de projetos.

Pré e correquisitos

ADF 113 ou TGA 371

Oferecimentos obrigatórios

Curso	Período
Administração	5

Oferecimentos optativos

Curso	Grupo de optativas
Ciência da Computação	Geral

ADF 355 - Gestão de Projetos

Conteúdo					
Unidade	T	P	ED	Pj	To
1.Principais conceitos de gestão de projetos 1.O Conceito de projeto, sub-projeto e programa 2.O que é gerenciamento de projetos 3.PMBOK e PMI	6h	0h	0h	0h	6h
2.Competências necessárias para o gerenciamento de projetos 1.Escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco e aquisições 2.Ciclo de Vida de Projetos 3.A Organização e os Projetos 4.A Organização de Projetos	6h	0h	0h	0h	6h
3.Processo de gerenciamento de projetos 1.Grupos de Processo de Iniciação 2.Grupos de Processo de Planejamento 3.Grupos de Processo de Execução 4.Grupos de Processo de Monitoramento e Controle 5.Grupos de Processo de Encerramento	6h	0h	0h	0h	6h
4.Gestão de escopo de projeto 1.Coleta de Requerimentos 2.Definição de Escopo 3.Criação da Estrutura Analítica do Projeto 4.Verificação do Escopo 5.Controle do Escopo	6h	0h	0h	0h	6h
5.Gestão dos custos do projeto 1.Planejamento de Custos 2.Estimativas de Custos 3.Montagem do Orçamento do Projeto 4.Relatórios de Custo	6h	0h	0h	0h	6h
6.Gestão do Tempo do Projeto 1.Sequenciando Atividades 2.Calendário de Recursos 3.Duração de Atividades e Eventos 4.Caminho Crítico 5.Folgas e Atrasos	6h	0h	0h	0h	6h
7.Gestão da qualidade do projeto 1.7.1 Equipe de Gerenciamento .2 Responsabilidades de Qualidade .3 Procedimentos de Qualidade .4 Processos e Recursos necessários para implementar a gestão da qualidade de projeto	6h	0h	0h	0h	6h
8.Simulação de gestão de projetos 1.1 Exercício Simulado sobre Gestão de Projetos	18h	0h	0h	0h	18h
Total	60h	0h	0h	0h	60h

Teórica (T); Prática (P); Estudo Dirigido (ED); Projeto (Pj); Total (To);

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://siadoc.ufv.br/validar-documento> com o código: TPFO.6ZHX.O436

Planejamento pedagógico	
Carga horária	Itens
Teórica	<i>Não definidos</i>
Prática	<i>Não definidos</i>
Estudo Dirigido	<i>Não definidos</i>
Projeto	<i>Não definidos</i>
Recursos auxiliares	<i>Não definidos</i>

ADF 355 - Gestão de Projetos

Bibliografias básicas

Descrição	Exemplares
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais. São Paulo, Atlas, 2009.	3
DINSMORE, P. C. AMA- Manual de Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro, Brasport, 2009.	2
VALERIANO, D. de M. Moderno Gerenciamento de Projeto. São Paulo, Prentice Hall, 2005.	2

Bibliografias complementares

Descrição	Exemplares
Echeverria, B. Elaboração de Projetos Agropecuários. São Paulo : Veras, 1981.	1
Gestão de Pessoas e Discurso Organizacional - Marcus Vinicius Soares Siqueira, 2a. ed. 2009.	4
GORGES, Eduardo. A lei de Murphy no gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. xii, 94 p. ISBN 9788574523194 (broch.).	2
Humphrey, S. W. Managing the Software Process: Addison-Wesley Professional, 1989.	1
PRESSMAN, R.. Engenharia de Software, MCGRAW HILL - Artmed, 7ª ed., 2011.	10