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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a aplicagdo das técnicas de gerenciamento da fase
de inicio e planejamento de um projeto para implantagio de rede Mesh no campus da
Universidade Federal de Vigosa. Primeiramente, foi feito um estudo a respeito do
funcionamento da topologia escolhida através de estudos de referencial teérico. Em
seguida paralelamente a escolha de freqiiéncia, equipamentos ¢ disposi¢do dos nés da
rede, foram elaborados documentos, cronogramas e estruturas para o gerenciamento do
projeto.

A partir dessa metodologia foram obtidas as estimativas para custo e prazos,
alem da defini¢do das principais atividades. Com base nesses dados foi feita uma
comparagdo com o atual panorama de acesso a Internet banda larga no campus da
Universidade. Para a realizagdo deste trabalho foram utilizados os softwares Ms Project
2007 e WBS Chart Pro. Os dados a respeito da atual configuracio rede da UFV foi
obtida através da coleta de informagdes em conversas informais com funcionarios do
Centro de Processamento de Dados do campus. Analisou-se também o impacto de
politicas de integra¢do digital na vida da comunidade.

Concluiu-se com este estudo que o uso das técnicas de gerenciamento fornece
uma visualizag¢do mais clara dos procedimentos a serem feitos e defini¢do dos recursos e
prazos necessarios para a implantagdo do projeto. A partir dai também se pode inferir
que a utilizagdo de redes Mesh apresenta vantagens em termos financeiros e de

facilidade de implantagdo.
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